

Số: /QĐ-SCT

Gia Lai, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp hệ thống máy chủ

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị Quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai; Nghị Quyết số 132/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-SCT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 69/2022/CT-ĐS-GL ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thẩm định giá Sao Việt;

Căn cứ Hồ sơ dự toán chi tiết dự án: Nâng cấp hệ thống máy chủ do Văn phòng Sở lập;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng tại Tờ trình số 09/TTr-VP ngày 14/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp hệ thống máy chủ, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Nâng cấp hệ thống máy chủ.

- Tổng dự toán: **179.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu đồng). Trong đó:

* Chi phí thiết bị	170.155.000	đồng.
+ <i>Cung cấp thiết bị</i>	<i>170.155.000</i>	<i>đồng.</i>
* Chi phí tư vấn	6.480.000	đồng.
+ <i>Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu</i>	<i>5.400.000</i>	<i>đồng.</i>
+ <i>Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu</i>	<i>1.080.000</i>	<i>đồng.</i>
* Chi phí khác	2.365.000	đồng.
+ <i>Chi phí thẩm định giá</i>	<i>2.200.000</i>	<i>đồng.</i>
+ <i>Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu</i>	<i>165.000</i>	<i>đồng.</i>

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II + III, năm 2022.

- Địa điểm thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan, số 17 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Bình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp hệ thống máy chủ

(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-SCT ngày tháng 6 năm 2022)

Stt	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	5.400.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II+III/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.080.000		Chỉ định thầu		Quý II+III/2022	Trọn gói	10 ngày
3	Cung cấp thiết bị	170.155.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II+III/2022	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá trị (VNĐ)		176.635.000						

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng)