

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 86/SCT-QLĐN

V/v hướng dẫn công tác quản lý dự án
đầu tư, quản lý chất lượng và quản lý vận
hành công trình lưới điện trung áp bằng
vốn dân góp hoặc vốn doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 08 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện phân phối;
- Các tổ chức, cá nhân đầu tư công trình lưới điện.

Qua đề nghị của một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư công trình lưới điện trung áp bằng vốn dân góp hoặc vốn doanh nghiệp để phục vụ sản xuất, sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (công trình cấp III), Sở Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng và quản lý vận hành đối với loại công trình trên như sau:

I. Về công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình:

1. Các hộ dân và doanh nghiệp (sau đây gọi là chủ đầu tư) lập Tờ trình về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo tóm tắt nội dung đầu tư gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi xây dựng công trình có văn bản đánh giá sự phù hợp của công trình đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thống nhất chủ trương đầu tư (theo Điều 2, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ).

Riêng đối với vốn dân góp, trước khi trình xin chủ trương đầu tư, phải tổ chức họp các hộ dân góp vốn đầu tư xây dựng công trình. Biên bản họp dân phải có ý kiến của UBND cấp xã nơi xây dựng công trình và các nội dung sau: Địa điểm, mục đích đầu tư xây dựng công trình; Quy mô công trình; Khái toán vốn đầu tư; Tổng số hộ dân tham gia góp vốn; Số tiền góp vốn của mỗi hộ; Ủy quyền cho một cá nhân hay thành lập một ban quản lý để thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình; Hình thức quản lý vận hành sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

2. Sau khi có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi xây dựng công trình, Chủ đầu tư nếu không có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp tổ chức quản lý dự án thì có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án (theo Điều 33, Điều 34 và Điều 35, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ).

3. Chủ đầu tư (hoặc đơn vị tư vấn quản lý dự án) tiến hành các thủ tục thỏa thuận đầu nối công trình với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện phân phối.

4. Sau khi thỏa thuận đầu nối và lập thiết kế xây dựng công trình, Chủ đầu tư (hoặc đơn vị tư vấn quản lý dự án) gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Thông tư số : 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng đến Sở Công Thương để thẩm tra thiết kế của công trình (theo Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng).

5. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Công Thương về kết quả thẩm tra thiết kế công trình, Chủ đầu tư (hoặc đơn vị tư vấn quản lý dự án) tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế và khởi công xây dựng công trình. Sau khi khởi công, chủ đầu tư (hoặc đơn vị tư vấn quản lý dự án) có trách nhiệm báo cáo gửi Sở Công Thương các thông tin sau: tên và địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình.

6. Trước 10 ngày làm việc so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư (hoặc đơn vị tư vấn quản lý dự án) phải gửi cho Sở Công Thương báo cáo hoàn thành thi công xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng cùng danh mục hồ sơ hoàn thành công trình được lập theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho chủ đầu tư (hoặc đơn vị tư vấn quản lý dự án) trong thời hạn 15 ngày làm việc (theo Điều 32, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Điều 24, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng).

7. Sau khi nhận được văn bản của Sở Công Thương về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và các thủ tục đóng điện đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện phân phối.

II. Về công tác quản lý vận hành công trình sau khi đưa vào sử dụng:

1. Sau khi đưa công trình vào sử dụng, nếu chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, mà muốn quản lý vận hành lưới điện phân phối do mình đầu tư để bán lẻ điện cho các hộ dân thì phải lập các thủ tục trình Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực (trừ các trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 34 của Luật Điện lực). Trình tự, thủ tục cấp và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương.

2. Nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực thì phải thuê một đơn vị có chức năng để quản lý vận hành hàng năm theo chi phí do Bộ Công Thương quy định (theo Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ) hoặc bàn giao lại cho ngành điện để quản lý vận hành và bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện (theo Điều 5, Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương).

Trên đây là hướng dẫn của Sở Công Thương về công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng và quản lý vận hành công trình lưới điện trung áp bằng vốn dân góp hoặc vốn doanh nghiệp, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện phân phối tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân đầu tư công trình lưới điện trên địa bàn biết để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng Kinh tế thị xã, thành phố;
- Phòng KT & HT các huyện;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP, QLĐN.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Tục