

Biểu 01

Nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
(Kèm theo Báo cáo số:/BC-SCT ngày tháng 10 năm 2021 của Sở Công Thương Gia Lai)

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
I. Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 18/01/2021										
1	Kế hoạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025	Sở Công Thương	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội doanh nghiệp	Quý II/2021	x		44/TTr-SCT ngày 25/6/2021			
2	Công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh 2020	Sở Công Thương	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 11/2021				x		
3	Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh	Sở Công Thương	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 12/2021				x		
4	Kế hoạch Hội chợ triển lãm Thương mại và Giới thiệu các sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2021	Sở Công Thương	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Quý I/2021	x		Tổ chức Hội chợ thương mại Việt Nam - Thái Lan từ ngày 27/3 - 04/4/2021; Tổ chức giới thiệu trưng bày sản phẩm OCOP từ ngày 27/3-29/3/2021			
5	Phê duyệt các phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh hoặc xem xét cho phép tiếp tục sử dụng các phương án đã được phê duyệt	Sở Công Thương	Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã (nơi có công trình thủy điện)	Quý II/2021	x		Các Tờ trình 09, 10, 11, 12/TTr-SCT ngày 03/2/2021; các Tờ trình 24, 25, 26, 27/TTr-SCT ngày 13/4/2021; Văn bản số 740/SCT-QLNL ngày 17/5/2021			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
II. Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung từ đầu năm 2021 đến thời điểm báo cáo										
1	Triển khai công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 (trước 22/01)			22/01/2021	x		37/SCT-VP ngày 11/01/2021			
2	Xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Phong Điện HBRE Gia Lai liên quan đến điều chỉnh thông số máy biến áp (trước 23/02)			23/02/2021	x		252/SCT-QLNL ngày 22/2/2021			
3	Triển khai kết quả Diễn đàn "Tiềm năng thực phẩm Halal toàn cầu và cơ hội đối với Việt Nam" (trước 20/01)			20/01/2021	x		86/SCT-QLXNK ngày 20/01/2021			
4	Khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió trên địa bàn các xã KĐang, Kon Gang, huyện Đak Đoa của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn (trước 04/02)			04/02/2021	x		133/SCT-QLNL ngày 28/01/2021			
5	Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác thủy điện (trước 20/01)			20/01/2021	x		76/SCT-QLNL ngày 18/01/2021			
6	Lấy ý kiến đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Truyền tải điện Gia Lai (trước 08/02)			08/02/2021	x		204/SCT-QLNL ngày 05/02/2021			
7	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ và Chương trình 110-CTr/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trước 20/01)			20/01/2021	x		98/SCT-QLNL ngày 21/01/2021			
8	Về thông báo ý kiến của UBND tỉnh về văn bản 336/TTr-GLPC (trước 08/02)			08/02/2021	x		218/SCT-TTra ngày 08/02/2021			
9	chuẩn hóa cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (trước 01/3)			01/03/2021	x		275/SCT-VP ngày 25/02/2021			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
10	triển khai tổng kết thi hành và cung cấp thông tin phục vụ tổng kết thi hành Luật Điện lực (sửa đổi, bổ sung năm 2012,2018) (trước 22/5)			22/05/2024		x	156/BC-SCT ngày 02/6/2021			
11	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh (lần 2) về công nhận tỉnh mới, hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (trước 04/5)			04/05/2021	x		27/04/2021			
12	Tham gia ý kiến góp ý về Dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (trước 02/3)			02/03/2021	x		256/SCT-QLNL ngày 22/02/2021			
13	Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 (trước 15/3)			15/03/2021	x		337/SCT-CN ngày 15/3/2021			
14	Triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến 2030 (trước 15/3)			15/03/2021	x		367/SCT-QLTM ngày 15/3/2021			
15	Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước 08/3)			08/03/2021		x	342/SCT-KHTCTH ngày 10/3/2021			
16	Về việc cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI 2021 (trước 14/5)			14/05/2021	x		715/SCT-VP ngày 11/5/2021			
17	Triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (trước 15/5)			15/05/2021	x		37/TTr-SCT ngày 12/5/2021 và 123/BC-SCT ngày 12/5/2021 và 124/BC-SCT ngày 12/5/2021			
18	Hoàn chỉnh chương trình khuyến công			20/03/2021	x		400/SCT-QLCN ngày 19/3/2021 (gia hạn)			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
19	Về việc báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai (trước 13/3)			13/03/2021	x		66/BC-SCT ngày 12/3/2021			
20	Về việc xử lý đề nghị điều chỉnh vị trí tuabin gió Nhà máy điện gió Ia Pét – Đak Đoa 2 của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai (trước 14/4)			14/04/2021	x		412/SCT-QLNL ngày 22/3/2021			
21	Lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh			19/03/2021	x		17/03/2021			
22	Về việc xử lý đề nghị lập hồ sơ bổ sung dự án điện mặt trời Ia Ga vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia của Công ty Kinh doanh xuất khẩu Quang Đức (trước 11/4)			11/04/2021	x		395/SCT-QLNL ngày 19/3/2021			
23	Về việc chuẩn bị các đề án, tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021) - HĐND tỉnh khóa XI. (trước 23/3)			23/03/2021	x		410/SCT-KHTCTH ngày 22/3/2021			
24	Về việc hoàn chỉnh số liệu mục tiêu cụ thể trong xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ (trước 02/4)			02/04/2021	x		482/SCT-QLCN ngày 02/4/2021			
25	Triển khai thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (trước 15/4)			15/04/2021	x		28/TTr-SCT ngày 15/4/2021			
26	Triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (trước 05/4)			05/04/2021	x		20/TTr ngày 29/3/2021			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
27	Xử lý đề nghị khảo sát, lập hồ sơ bổ sung dự án điện mặt trời Nhà máy thủy điện Ry Ninh II vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia của Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II (trước ngày 10/5)			10/05/2021	x		669/SCT-QLNL ngày 05/5/2021			
28	Về việc xử lý đề xuất của Sở Kế hoạch và đầu tư đối với dự án Chợ đầu mối Quốc tế tại xã K'Dang, huyện Đak Đoa (trước 20/5)			20/05/2021	x		753/SCT-QLTM ngày 18/5/2021			
29	Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (trước 25/5)			25/05/2021	x		791/SCT-QLTM ngày 25/5/2021			
30	Thông báo ý kiến của UBND tỉnh về triển khai văn bản số 772/CV-TTCTP (trước 31/5)			31/05/2021	x		152/BC-SCT ngày 31/5/2021			
31	Bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2) (trước 10/6)			10/06/2021	x		41/TTr-SCT ngày 07/6/2021 và 160/BC-SCT ngày 07/6/2021			
32	Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về Chương trình giáo dục địa phương			01/06/2021	x		29/05/2021			
33	Báo cáo tình hình và đề xuất các giải pháp khôi phục, phát triển sản xuất và hoạt động thương mại			31/05/2021	x		857/BC-KHTCTH ngày 03/5/2021			
34	Tham mưu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang (trong ngày 10/6)			10/06/2021	x		922/SCT-QLTM ngày 10/6/2021			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
35	Tham gia góp ý với dự thảo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak (trước 25/6)			25/06/2021	x		1039/SCT-QLNL ngày 25/6/2021			
36	Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Công Thương (trước 05/7)			25/07/2021	x		1095/SCT-TTtra ngày 06/7/2021			
37	Xử lý đề nghị của Liên danh Công ty CP Licogi 16 & Công ty CP ĐT NLTT Licogi 16; Công ty CP Phong Tài Tây Nguyên liên quan đến điều chỉnh vị trí cột đo gió, điều chỉnh khu vực khảo sát các dự án điện gió (trước 17/7)			17/07/2021	x		1120/SCT-QLNL ngày 07/7/2021			
38	Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP (14g00 ngày 22/6)			22/06/2021	x		1013/SCT-KHTCTH ngày 22/6/2021			
39	Xử lý đề nghị khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió tại xã Hbông, huyện Chư Sê (trước 18/7/2021)			18/07/2021	x		1128/SCT-QLNL ngày 08/7/2021			
40	Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trước 20/6)			20/06/2021	x		998/SCT-KHTCTH ngày 21/6/2021			
41	Biểu quyết việc ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định về phân công trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước 05/7)			05/07/2021	x		01/07/2021			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
42	Hoàn thiện hồ sơ đề xuất bổ sung quy hoạch dự án Chợ đầu mối Quốc tế tại xã K'Dang, huyện Đak Đoa (trước 10/7)			10/07/2021		x	1152/SCT-QLTM ngày 13/7/2021			
43	Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 346-KL/Tu ngày 14/5/2021 của Ban thường vụ thị Ủy Ayun Pa (trước 30/8)			30/08/2021	x		1133/SCT-KHTCTH ngày 08/7/2021			
44	Hoàn chỉnh Chương trình khuyến công tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025 (trước 20/7)				x		1218/SCT-QLCN ngày 20/7/2021			
45	Xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Ialy Gia Lai liên quan đến thỏa thuận trạm, hướng tuyến đầu nối Nhà máy Điện mặt trời KN Ialy – Gia Lai (trước 10/8)			10/08/2021	x		1236/SCT-QLNL ngày 22/7/2021			
46	Khắc phục sự cố đường dây điện 35KV cung cấp điện cho Trạm phát sóng Hàm Rồng (trước 23/7)			23/07/2021	x		1241/SCT-QLNL ngày 23/7/2021			
47	Cung cấp thông tin chuẩn bị Hội nghị phát triển kinh tế các tỉnh biên giới (trước 18/7)			18/07/2021	x		212/BC-SCT ngày 19/7/2021			
48	Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP (trước 20/7)			20/07/2021	x		1214/SCT-KTAT ngày 20/7/2021			
49	Hoàn thiện Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2045 (trước 09/8)			09/08/2021	x		1363/SCT-CN ngày 09/8/2021			
50	Góp ý đề xuất lập Đề án chuyển đổi cây trồng vùng hạn, thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực cánh đồng An Phú (trước 10/8)			10/08/2021	x		1372/SCT-KHTCTH ngày 10/8/2021			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
51	Tham gia ý kiến đối với các chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (trước 12/8)			12/08/2021	x		1390/SCT-QLNL ngày 12/8/2021			
52	Kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về nông dân Gia Lai gặp nhiều khó khăn do giá cả trái cây giảm sâu			05/08/2021	x		1319/SCT-QLTM ngày 02/8/2021			
53	Xây dựng các mô hình kinh doanh, chợ, siêu thị an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 kéo dài (trước 10/8)			10/08/2021		x	54/TTr-SCT ngày 13/8/2021			
54	Điều chỉnh quy hoạch lưới điện tải đầu nối và thông số kỹ thuật các dự án điện gió (trước 03/9)			03/09/2021	x		1347/SCT-QLNL ngày 05/8/2021			
55	Về việc giao kiểm tra, xử lý đơn ông Lê Văn Quang – Chư Puh (trước 31/8)			31/08/2021	x		1540/SCT-QLNL ngày 31/8/2021			
56	Về việc giao tham gia góp ý 04 dự thảo do VPCP chủ trì xây dựng (trước 12/8)			12/08/2021	x		1391/SCT-VP ngày 12/8/2021			
57	Tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050			05/09/2021		x	1953/SCT-KHTCTH ngày 07/9/2021			
58	Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp (trước 31/8)			31/08/2021	x		1552/SCT-KHTCTH ngày 01/9/2021			
59	Tham dự Hội thảo trực tuyến "Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Châu Phi"			05/09/2021	x		1548/SCT-QLXNK ngày 07/9/2021			
60	Về việc đôn đốc tham gia dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (trước 10/9)			10/09/2021	x		1616/SCT-VP ngày 09/9/2021			

ST T	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Các cơ quan phối hợp	Thời gian yêu cầu hoàn thành	Đã hoàn thành			Chưa hoàn thành		Ghi chú
					Đúng hạn	quá hạn	Văn bản trình UBND tỉnh	Trong hạn	Quá hạn	
63	Hỗ trợ Công ty TNHH TM CBNLS Đường Vạn Phát có hoạt động kinh doanh liên tỉnh (trước 23/9)			23/9/2021	x		1751/SCT-CN ngày 23/9/2021			
64	Chuyển văn bản 5889/BCT-DKT của Bộ Công Thương về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và dự thảo Tờ trình Chính phủ (trước 20/10)			20/10/2021	x		1925/SCT-QLTM ngày 13/9/2021			
65	Triển khai việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC (trước 30/10)			30/10/2021				x		
66	Triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC (trước 30/10)			30/10/2021	x		1947/SCT-VP ngày 18/10/2021			
67	Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thuộc hành lang an toàn của cột tháp gió (trước 29/10)			29/10/2021				x		